

Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. _____

Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. _____

Līguma „Pagalma asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi Siguldas ielā 16A, Daugavpilī”, kas 2016.gada 25.augustā noslēgts starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un SIA „V.J.M.BŪVE” (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta līgumu uzskaites Nr. [REDACTED]) grozījumi

Rīgā,

2016. gada 23. septembrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tā direktores **Sarmītes Villeres** personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības ministrijas 2016.gada 2. februāra rīkojumu Nr.13-04/32, no vienas puses, un SIA „V.J.M.BŪVE”, turpmāk tekstā -Izpildītājs, tās valdes locekļa [REDACTED] personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras Puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse/-s, ievērojot starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un SIA „V.J.M.BŪVE” 2016. gada 25. augustā noslēgto līgumu, turpmāk- Līgums, un to, ka :

- 1) Pasūtītājam ir nepieciešami papildus būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā Līguma izpildei atbilstoši šīs vienošanās 1.pielikumā „Akts par papildus darbiem” norādītajiem faktiskajiem apstākļiem;
- 2) kopējā līgumcena par papildus būvdarbiem nepārsniedz 50% no Līguma līgumcenas;
- 3) nepieciešamos papildus būvdarbus veic iepriekš noslēgtā Līguma izpildītājs;
- 4) papildus būvdarbus nevar tehniski un ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, noslēdz šos līguma grozījumus un vienojas:

1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt papildus darbus, turpmāk tekstā - Papildus darbi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta organizētajam iepirkumam „Pagalma asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi LRC Siguldas ielā 16A, Daugavpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2016/37) saskaņā ar šīs vienošanās 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija papildus darbiem” noteiktajām prasībām un atbilstoši , 3. pielikumā „Tāme Nr. 1 „Teritorijas labiekārtošanas darbi (papilddarbi)” un 4.pielikumā „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” norādīto Papildus darbu apjomu.

2. Līguma kopējā summa par Papildus darbiem ir EUR 670,95 (seši simti septiņdesmit *euro*, 95 centi), kuru veido:

2.1. Līgumcena (summa bez PVN) EUR 554,50 (pieci simti piecdesmit četri *euro*, 50 centi);

2.2. PVN 21 % EUR 116,45 (viens simts sešpadsmit *euro*,45 centi).

3. Papildināt Līguma 8.2. punktu ar vārdiem:

„Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 15 (piecpadsmit) dienām, tas ir, līdz 2016.gada 16.oktobrim.

4. Izpildot šos līguma grozījumus, pārējā daļā saglabājas Līguma nosacījumi.

5. Līguma grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, sastādīti 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, otrs eksemplārs-Izpildītājam.

6. Līguma grozījumiem tiek pievienoti un ir neatņemama tā sastāvdaļa šādi dokumenti:



6.1. 1. pielikums „ Akts par papildus darbiem”;

6.2. 2.pielikums „ Tehniskā specifikācija papildus darbiem”;

6.3. 3. pielikums „ Tāme Nr. 1 „Teritorijas labiekārtošanas darbi (papilddarbi);

6.4. 4.pielikums „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”.

Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs :	Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	SIA „V.J.M.BŪVE”
Reģ.Nr.: LV 90009029104 Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV – 1013 Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs Kods: TREL22 Konta Nr.: LV86TREL2290649007000	Reģ. Nr. 42403032196 Jur. adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne, LV-4601 Banka:  Konts:  Kods:NDEALV2X
LU direktore S.Villere _____ Z.v.	Valdes loceklis A.Nemiro _____ Z.v.